

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE



PIANO SVILUPPO E COESIONE ABRUZZO

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023

**(approvata dal CdS nella seduta del 23 settembre 2024 ai sensi
art.4, lettera ii delibera CIPESS 2/2021)**

INDICE E CONTENUTI

1) IDENTIFICAZIONE PIANO¹ (delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili)

2) AUTORITA' RESPONSABILE

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

4) PSC- QUADRO D'INSIEME² (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO
- RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO
- PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE

5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1) SEZIONE ORDINARIA:

- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO
(Impegni e pagamenti)
- ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE
- ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE³
- RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

5.2) SEZIONE SPECIALE 1:

- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO
(Impegni e pagamenti COVID)
- ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE
- ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE
- RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

5.3) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)

¹ In sede di prima applicazione, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica, il CdS approva la prima Relazione finale di chiusura parziale entro il 31/12/2021 con riferimento all'attuazione al 30/06/2021. La successiva relazione finale è prevista, in prima istanza, entro il 30 settembre 2024, in relazione all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.

² Coerentemente con quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 Allegato 1 per il piano finanziario dei PSC, per i PSC a titolarità di Amministrazioni centrali vanno indicate le aree territoriali - Mezzogiorno e Centro- Nord - con compilazione, separata per ciascuna Area, dei diversi prospetti sullo stato di attuazione. Per i PSC a titolarità di Regioni/Città metropolitane si considera la sola area territoriale in cui ricade la singola Regione/CM, quindi si compila ciascun Prospetto, specificando l'area territoriale: Mezzogiorno o Centro-Nord - Regione YY/CM XY. La fonte dei dati di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata esclusivamente dal Sistema Nazionale di Monitoraggio.

- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO
 - (Impegni e pagamenti)
- ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE
- PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE
- RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZEDELLE VALUTAZIONI

6) QUADRO DELLE ECONOMIE

7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

- RIPROGRAMMAZIONI
- DEFINANZIAMENTI
- SITUAZIONI DI CONTESTO
- ALTRO

10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

- QUADRO FINANZIARIO
- PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI

11) VALUTAZIONE

- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

12) SORVEGLIANZA

12.1- ATTIVITÀ DEL CDS

13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI INATTUAZIONE O CONCLUSI

15) ASSISTENZA TECNICA

16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

17) PROGETTI ESEMPLARI

18) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo, è stato approvato con delibera CIPESS n. 21 del 29 aprile 2021, per un valore complessivo di 2.081,71 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

Le risorse sono la sommatoria delle seguenti assegnazioni:

- FSC 2000-2006 per 724,16 milioni di euro;
- FSC 2007-2013 per 594,15 milioni di euro;
- FSC 2014-2020 per 763,40 milioni di euro.

Il Piano è articolato in:

- **Sezione ordinaria**, per un valore di 1.863,72 milioni di euro, che contiene tutti gli interventi confermati a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019, di derivazione APQ 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013 e Patto per il Sud 2014/2020;
- **Sezione speciale**, per un importo di 217,99 milioni di euro, che contiene le risorse FSC 2014/2020 riprogrammate per interventi in funzione di contrasto - Covid e per la copertura temporanea degli interventi ex POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020.

Con delibera CIPESS n. 49 del 17 luglio 2021 sono state assegnate ulteriori risorse FSC 2014-2020 anche in favore della Regione Abruzzo per il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19, per un importo di 30,74 milioni di euro. In riferimento all'assegnazione per il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19, le risorse assegnate con la delibera CIPESS n.49/21 confluiscono nella specifica sezione speciale 1 del Piano di sviluppo e coesione (PSC).

Successivamente con deliberazione CIPESS n.18 del 20 luglio 2023 è stato disposto il definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 rese disponibili nelle Sezioni speciali del PSC Abruzzo, per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, derivanti da:

- economie dell'intervento «Scorrimento della graduatoria di cui all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano «Risorse FSC per contrasto effetti COVID 19» per un importo di 4,8 milioni di euro;
- risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di euro della Sezione speciale 2 «Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 2657 del 15 aprile 2021, con la quale alcuni interventi del POR FSE 2014-2020 originariamente salvaguardati nel PSC sono successivamente rientrati del programma operativo.

Pertanto, alla luce delle delibere Cipess 49/2021 e 18/2023, al 31/12/2023 il valore del PSC Abruzzo 2000/2020 ammonta ad € 2.106,78 Mln così suddivisi:

- **Sezione ordinaria**, per un valore di 1.863,72 milioni di euro;
- **Sezione speciale**, per un importo di 243,06 milioni di euro, che contiene le risorse FSC 2014/2020 riprogrammate per interventi in funzione di contrasto - Covid e per la copertura temporanea degli interventi ex POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020.

2) AUTORITA' RESPONSABILE

In ottemperanza a quanto disposto dal punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021, la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta n. 320/2020, ha individuato l'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del PSC nel Dirigente pro-tempore del Servizio Programmazione Nazionale del Dipartimento Presidenza.

L'Autorità responsabile, ai sensi della medesima delibera CIPESS n. 2/2021, provvede - tra l'altro - ad effettuare i controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la coesione territoriale (oggi assorbita dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri); assicura

l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano; convoca ed informa anche con procedura scritta il Comitato di Sorveglianza, organizza, in confronto con quest'ultimo, le valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano e provvede alla destinazione di risorse per l'Assistenza Tecnica del PSC.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La struttura organizzativa del PSC prevede anche l'Organismo di Certificazione, quale soggetto abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari. Tale ruolo è stato affidato, ex DGR 320/21, al Dirigente del "Servizio Autorità di Certificazione" del Dipartimento Presidenza.

Con D.G.R. 75 del 16 febbraio 2023 e D.G.R. 876 dell'11 novembre 2023 è stata apportata una revisione della macro struttura regionale; nello specifico, il Servizio "Autorità di Certificazione" assegnato originariamente al Dipartimento Presidenza, è stato assegnato presso la Direzione Generale con le connesse competenze, unitamente ai n.3 uffici e relativo personale.

4) PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Il seguente prospetto mostra le risorse PSC Abruzzo 2000-2020 come modificate al 31/12/2023 e a seguito della verifica dell'attribuzione delle risorse avviata a seguito della ricognizione OGV con il DPCOE.

Il Piano è articolato in Sezione ordinaria per un valore di 1.863,72 milioni di euro e Sezione speciale per un importo di 243,06 milioni di euro, così come declinate nelle aree tematiche e nei settori di intervento.

4.1 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Prospetto 4.1.1 - Piano finanziario PSC per area tematica e settore d'intervento

Aree tematiche		Settori		SEZIONE ORDINARIA PSC	SEZIONE SPECIALE 1	SEZIONE SPECIALE 2
1	RICERCA E INNOVAZIONE	01.0 1	RICERCA E SVILUPPO	37.823.880,82 €	1.200.000,00 €	3.800.000,00 €
		01.0 2	STRUTTURE DI RICERCA	28.274.866,27 €	- €	- €
		SUB TOTALE		66.098.747,09 €	1.200.000,00 €	3.800.000,00 €
2	DIGITALIZZAZIONE	02.0 1	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	84.292.043,28 €	600.000,00 €	- €
		02.0 2	CONNETTIVITÀ DIGITALE	- €	- €	- €
		SUB TOTALE		84.292.043,28 €	600.000,00 €	- €
3	COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.0 1	INDUSTRIA E SERVIZI	118.525.793,69 €	57.246.800,77 €	30.000.000,00 €
		03.0 2	TURISMO E OSPITALITÀ	20.041.769,51 €	6.960.000,00 €	- €
		03.0 3	AGRICOLTURA	9.113.701,81 €	3.130.000,00 €	- €

		03.0 4	COMPETENZE	- €	- €	- €
		SUB TOTALE		147.681.265,01 €	67.336.800,7 7 €	30.000.000,0 0 €
4	ENERGIA	04.0 1	EFFICIENZA ENERGETICA	- €	- €	10.000.000,0 0 €
		04.0 2	ENERGIA RINNOVABILE	- €	- €	- €
		04.0 3	RETI E ACCUMULO	- €	- €	- €
		SUB TOTALE		- €	- €	10.000.000,0 0 €
5	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.0 1	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	179.601.226,45 €	- €	- €
		05.0 2	RISORSE IDRICHE	275.656.406,92 €	3.150.000,00 €	- €
		05.0 3	RIFIUTI	30.190.108,10 €	- €	- €
		05.0 4	BONIFICHE	13.867.157,34 €	820.000,00 €	- €
		05.0 5	NATURA E BIODIVERSITÀ	31.086.601,33 €	- €	- €
		SUB TOTALE		530.401.500,14 €	3.970.000,00 €	- €
6	CULTURA	06.0 1	PATRIMONIO E PAESAGGIO	235.506.782,86 €	16.340.000,0 0 €	8.000.000,00 €
		06.0 2	ATTIVITA' CULTURALI	12.409.445,53 €	100.000,00 €	- €
		SUB TOTALE		247.916.228,39 €	16.440.000,0 0 €	8.000.000,00 €
7	TRASPORTI E MOBILITÀ	07.0 1	TRASPORTO STRADALE	284.623.364,54 €	2.600.000,00 €	- €
		07.0 2	TRASPORTO FERROVIARIO	53.930.501,19 €	2.200.000,00 €	- €
		07.0 3	TRASPORTO MARITTIMO	99.485.859,97 €	- €	- €
		07.0 4	TRASPORTO AEREO	24.843.435,57 €	1.300.000,00 €	- €
		07.0	MOBILITÀ			

		5	URBANA	92.654.465,60 €	2.200.000,00 €	6.700.000,00 €
		07.0 6	LOGISTICA	43.612.138,46 €	570.000,00 €	- €
		<i>SUB TOTALE</i>		599.149.765,33 €	8.870.000,00 €	6.700.000,00 €
8	RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.0 1	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	95.490.348,05 €	- €	- €
		<i>SUB TOTALE</i>		95.490.348,05 €	- €	- €
9	LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.0 1	SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	- €	- €	27.520.718,0 0 €
		<i>SUB TOTALE</i>		- €	- €	27.520.718,0 0 €
1 0	SOCIALE E SALUTE	10.0 1	STRUTTURE SOCIALI	10.975.302,15 €	10.000.000,0 0 €	- €
		10.0 2	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	4.207.693,00 €	10.635.000,0 0 €	- €
		10.0 3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	45.283.495,88 €	4.559.680,00 €	16.686.602,0 0 €
		<i>SUB TOTALE</i>		60.466.491,03 €	25.194.680,0 0 €	16.686.602,0 0 €
1 1	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.0 1	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	15.310.503,01 €	2.000.000,00 €	- €
		11.0 2	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.125.858,00 €	4.825.000,00 €	9.923.360,00 €
		<i>SUB TOTALE</i>		18.436.361,01 €	6.825.000,00 €	9.923.360,00 €
1 2	CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.0 1	RAFFORZAMENTO PA	4.735.893,38 €	- €	- €
		12.0 2	ASSISTENZA TECNICA	9.038.146,29 €	- €	- €
		<i>SUB TOTALE</i>		13.774.039,67 €	- €	- €
TOTALE				1.863.706.789, 00 €	130.436.480, 77 €	112.630.680, 00 €

**4.2 – RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE
RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO –**

Nei prospetti di seguito riportati si evidenziano per le tre sezioni del PSC le risorse effettivamente impiegate, quindi relative agli interventi conclusi del PSC Abruzzo 2000/2020, sul totale delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo da piano finanziario. Per interventi conclusi si intendono i progetti già certificati e inclusi nella domanda di pagamento.

Prospetto 4.2.1 – Sezione Ordinaria PSC Abruzzo

Ambito tematico INTERVENTI CHIUSI	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPIEGATE RELATIVE AI PROGETTI CONCLUSI	RISORSE RESIDUE	N. Progetti chiusi
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	66.098.747,09 €	20.249.929,72 €	45.848.817,37 €	68
02 - DIGITALIZZAZIONE	84.292.043,28 €	37.941.306,49 €	46.350.736,79 €	25
03 - COMPETITIVITA' IMPRESA	147.681.265,01 €	63.701.791,67 €	83.979.473,34 €	228
04 - ENERGIA	- €	- €	- €	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	530.401.500,14 €	148.628.475,86 €	381.773.024,28 €	331
06 - CULTURA	247.916.228,39 €	83.106.635,70 €	164.809.592,69 €	440
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	599.149.765,33 €	122.123.370,14 €	477.026.395,19 €	176
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	95.490.348,05 €	38.062.290,16 €	57.428.057,89 €	166
09 – LAVORO E OCCUPABILITA'	- €	- €	- €	-
10 - SOCIALE E SALUTE	60.466.491,03 €	42.097.667,43 €	18.368.823,60 €	184
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	18.436.361,01 €	1.151.293,19 €	17.285.067,82 €	45
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	13.774.039,67 €	2.315.580,00 €	11.458.459,67 €	12
TOTALE INTERVENTI CHIUSI PSC SEZIONE ORDINARIA	1.863.706.789,00 €	559.378.340,36 €	1.304.328.448,64 €	1675

Prospetto 4.2.2 – sezione Speciale 1 PSC Abruzzo

AMBITO TEMATICO	SEZIONE SPECIALE 1		
	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPIEGATE RELATIVE AI PROGETTI CONCLUSI	RISORSE RESIDUE
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1.200.000,00	-	1.200.000,00
02 - DIGITALIZZAZIONE	600.000,00	-	600.000,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	67.336.800,77	-	67.336.800,77
04 - ENERGIA	-	-	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	3.970.000,00	-	3.970.000,00
06 - CULTURA	16.440.000,00	-	16.440.000,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	8.870.000,00	-	8.870.000,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	-	-	-
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	-	-	-
10 - SOCIALE E SALUTE	25.194.680,00	-	25.194.680,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	6.825.000,00	-	6.825.000,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	-	-	-
TOTALI PSC ABRUZZO	130.436.480,77	-	130.436.480,77

Prospetto 4.2.3 – Sezione Speciale 2 PSC Abruzzo

AMBITO TEMATICO	SEZIONE SPECIALE 2		
	RISORSE ASSEGNATE	RISORSE IMPIEGATE	RISORSE RESIDUE
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	3.800.000,00	-	3.800.000,00
02 - DIGITALIZZAZIONE	-	-	-
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	30.000.000,00	-	30.000.000,00
04 - ENERGIA	10.000.000,00	-	10.000.000,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	-	-	-
06 - CULTURA	8.000.000,00	-	8.000.000,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	6.700.000,00	-	6.700.000,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	-	-	-
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	27.520.718,00	-	27.520.718,00
10 - SOCIALE E SALUTE	16.686.602,00	-	16.686.602,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	9.923.360,00	-	9.923.360,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	-	-	-
TOTALI PSC ABRUZZO	112.630.680,00	-	112.630.680,00

4.3 – PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE

Nei prospetti 4.2.1, 4.2.2. e 4.2.3. è stato riportato il piano finanziario del PSC Abruzzo 2000/2020 aggiornato con le risorse residue, che verranno dettagliate nella seguente sezione 5.

Si precisa che le risorse impiegate riferite alla programmazione 2000/2006 sono state calcolate sul costo realizzato degli interventi chiusi, invece per la programmazione 2007/2013 e per la programmazione 2014/2020 il calcolo è stato fatto sul costo certificato degli interventi chiusi.

5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1 - SEZIONE ORDINARIA

La sezione Ordinaria del PSC Abruzzo per un valore di 1.863,72 milioni di euro contiene tutti gli interventi confermati a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019, derivanti dalle risorse FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 assegnate alla Regione Abruzzo, così come validate nel CDS del 25 novembre 2021. Successive modifiche e riprogrammazioni della sezione ordinaria del PSC intercorse nel corso del 2022 e del 2023 sono state poi approvate con i comitati di sorveglianza.

Da ultimo nel corso del 2023 è stata avviata la procedura della verifica delle OGV da parte del DPCoe che ha portato alla ridefinizione strutturale del PSC definendo le distribuzioni per Aree tematiche e per settore di intervento di tutti i progetti PSC sezione ordinaria.

5.1.1 – AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (impegni e pagamenti)

Nel prospetto 5.1.1 sono evidenziati gli impegni ed i pagamenti effettuati alla data della relazione di avanzamento sulla sezione ordinaria del PSC Abruzzo.

Prospetto 5.1.1 – Avanzamento per area tematica e settore di intervento (impegni e pagamenti)

Aree tematiche		Settori		SEZIONE ORDINARIA PSC	IMPEGNI FSC	PAGAMENTI FSC
1	RICERCA E INNOVAZIONE	01.0 1	RICERCA E SVILUPPO	37.823.880,82 €	23.232.249,82 €	23.232.249,82 €
		01.0 2	STRUTTURE DI RICERCA	28.274.866,27 €	21.837.814,79 €	21.837.814,79 €
		1 - RICERCA E INNOVAZIONE		66.098.747,09 €	45.070.064,61 €	45.070.064,61 €
2	DIGITALIZZAZIONE	02.0 1	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	84.292.043,28 €	84.292.043,28 €	80.284.555,19 €
		02.0 2	CONNETTIVITÀ DIGITALE	- €	- €	- €
		2 - DIGITALIZZAZIONE		84.292.043,28 €	84.292.043,28 €	80.284.555,19 €
3	COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.0 1	INDUSTRIA E SERVIZI	118.525.793,69 €	118.525.793,69 €	76.106.860,62 €
		03.0 2	TURISMO E OSPITALITÀ	20.041.769,51 €	18.772.376,74 €	15.542.000,66 €
		03.0 3	AGRICOLTURA	9.113.701,81 €	7.891.059,78 €	4.556.384,13 €
		03.0 4	COMPETENZE	- €	- €	- €

		3 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	147.681.265,0 1 €	145.189.230, 21 €	96.205.245,41 €	
4	ENERGIA	04.0 1	EFFICIENZA ENERGETICA	- €	- €	- €
		04.0 2	ENERGIA RINNOVABILE	- €	- €	- €
		04.0 3	RETI E ACCUMULO	- €	- €	- €
		4 - ENERGIA		- €	- €	- €
5	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.0 1	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	179.601.226,4 5 €	162.554.943, 08 €	159.228.816,6 0 €
		05.0 2	RISORSE IDRICHE	275.656.406,9 2 €	235.324.887, 24 €	221.108.502,8 5 €
		05.0 3	RIFIUTI	30.190.108,10 €	29.062.894,0 1 €	18.905.057,98 €
		05.0 4	BONIFICHE	13.867.157,34 €	12.196.046,6 5 €	6.804.681,66 €
		05.0 5	NATURA E BIODIVERSITÀ	31.086.601,33 €	31.086.601,3 3 €	28.439.064,81 €
		5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		530.401.500,1 4 €	470.225.372, 31 €	434.486.123,9 0 €
6	CULTURA	06.0 1	PATRIMONIO E PAESAGGIO	235.506.782,8 6 €	235.506.782, 86 €	183.531.177,7 9 €
		06.0 2	ATTIVITA' CULTURALI	12.409.445,53 €	12.370.289,3 2 €	8.714.263,55 €
		6 -CULTURA		247.916.228,3 9 €	247.877.072, 18 €	192.245.441,3 5 €
7	TRASPORTI E MOBILITÀ	07.0 1	TRASPORTO STRADALE	284.623.364,5 4 €	223.357.075, 45 €	184.953.014,2 1 €
		07.0 2	TRASPORTO FERROVIARIO	53.930.501,19 €	42.979.690,4 1 €	42.979.690,41 €
		07.0 3	TRASPORTO MARITTIMO	99.485.859,97 €	90.581.813,1 4 €	73.538.474,09 €
		07.0 4	TRASPORTO AEREO	24.843.435,57 €	13.089.877,0 7 €	10.855.453,13 €
		07.0 5	MOBILITÀ URBANA	92.654.465,60 €	92.654.465,6 0 €	82.699.496,36 €
		07.0 6	LOGISTICA	43.612.138,46	43.612.138,4	38.326.531,04

				€	6 €	€
			7 - TRASPORTI E MOBILITÀ	599.149.765,33 €	506.275.060,13 €	433.352.659,24 €
8	RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01	EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	95.490.348,05 €	86.980.979,70 €	86.980.979,70 €
			8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	95.490.348,05 €	86.980.979,70 €	86.980.979,70 €
9	LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01	SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	- €	- €	- €
			9 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	- €	- €	- €
10	SOCIALE E SALUTE	10.01	STRUTTURE SOCIALI	10.975.302,15 €	10.754.254,79 €	5.918.339,40 €
		10.02	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	4.207.693,00 €	4.207.693,00 €	4.207.693,00 €
		10.03	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	45.283.495,88 €	43.321.525,25 €	42.638.653,03 €
			10 - SOCIALE E SALUTE	60.466.491,03 €	58.283.473,04 €	52.764.685,43 €
11	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	15.310.503,01 €	14.761.461,98 €	12.241.055,59 €
		11.02	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.125.858,00 €	3.125.858,00 €	- €
			11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	18.436.361,01 €	17.887.319,98 €	12.241.055,59 €
12	CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01	RAFFORZAMENTO PA	4.735.893,38 €	4.735.893,38 €	2.533.878,66 €
		12.02	ASSISTENZA TECNICA	9.038.146,29 €	9.038.146,29 €	6.410.979,25 €
			12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	13.774.039,67 €	13.774.039,67 €	8.944.857,91 €
TOTALE				1.863.706.789,00 €	1.675.854.655,11 €	1.442.575.668,33 €

5.1.2 – ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Nel prospetto seguente si sintetizzano gli interventi di ogni singola area tematica della sezione ordinaria del PSC, per stato procedurale alla data di chiusura della relazione.

Prospetto 5.1.2-elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

AMBITO TEMATICO		in progettazione	in esecuzione	in chiusura/chiusi	TOTALE
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	nr progetti	3	10	92	105
	mln €	19,63	16,37	30,10	66,10
02 - DIGITALIZZAZIONE	nr progetti	0	2	57	59
	mln €	0,00	7,36	76,93	84,29
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	nr progetti	2	70	391	463
	mln €	1,22	23,29	123,17	147,68
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	nr progetti	82	230	632	944
	mln €	76,34	213,89	240,18	530,41
06 - CULTURA	nr progetti	25	151	701	877
	mln €	20,43	71,33	156,15	247,91
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	nr progetti	65	124	284	473
	mln €	73,21	227,69	298,25	599,15
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	nr progetti	6	34	250	290
	mln €	0,29	19,55	75,65	95,49
10 - SOCIALE E SALUTE	nr progetti	7	26	315	348
	mln €	0,98	16,01	43,48	60,47
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	nr progetti	51	65	81	197
	mln €	1,05	7,87	9,51	18,43
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	nr progetti	1	13	25	39
	mln €	2,23	5,83	5,71	13,77
Totale PSC sezione ordinaria	nr progetti	242	725	2828	3795
	mln €	195,38	609,186	1059,13	1863,70

5.1.3 – ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Nel prospetto di seguito riportato si evidenziano le risorse concluse per area tematica per il PSC Abruzzo 2000/2020, come previsto per l'approvazione della prima relazione parziale di chiusura, dalla delibera quadro CIPESS n.2/21.

L'elenco dei singoli interventi, in aggiunta a quelli contenuti nella relazione del 21/12/2021, è allegato alla presente relazione, come parte integrante e sostanziale di essa.

Allegato n. 1 – elenco interventi conclusi del PSC Abruzzo 2000/2020.

Prospetto 5.1.3 - Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate

Ambito tematico	Settore di intervento	Risorse FSC per Area Tematica	Risorse sezione ordinaria - derivante da economie riprogrammate	Interventi Chiusi PSC Abruzzo 2000/2020	
				VALORE € cumulato al 2023	NR
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	37.823.880,82	127.089,25	20.249.929,72	68
	01.02 - STRUTTURE DI RICERCA	28.274.866,27	-	-	
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	84.292.043,28	6.140.926,20	37.941.306,49	25
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	118.525.793,69	2.929.427,31	58.757.784,79	108
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	20.041.769,51	630.000,00	4.944.006,88	120
	03.03 - AGRICOLTURA	9.113.701,81	-	-	
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	179.601.226,45	7.466.992,16	43.300.691,10 €	47
	05.02 - RISORSE IDRICHE	275.656.406,92	4.748.108,22	86.691.680,32 €	160
	05.03 - RIFIUTI	30.190.108,10	1.529.719,14	6.327.194,70	60
	05.04 - BONIFICHE	13.867.157,34	-	-	
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	31.086.601,33	200.000,00	12.308.909,74	64
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	235.506.782,86	5.006.409,80	83.106.635,70 €	440
	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI Totale	12.409.445,53	919.128,51	-	
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	284.623.364,54	2.890.984,93	11.658.180,37 €	129
	07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO	53.930.501,19	3.968.458,28	13.960.000,00 €	1
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	99.485.859,97	531.541,72	51.136.212,78	5
	07.04 - TRASPORTO AEREO	24.843.435,57	5.418.914,49	-	
	07.05 - MOBILITA' URBANA	92.654.465,60	400.000,00	36.220.629,70	39
	07.06 - LOGISTICA	43.612.138,46	2.139.816,16	9.148.347,29 €	2
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	95.490.348,05	5.819.279,16	38.062.290,16 €	166
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	10.975.302,15	-	4.280.632,81 €	23
	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	4.207.693,00	143.509,78	-	
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	45.283.495,88	9.563.268,44	37.817.034,62 €	161
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	15.310.503,01	-	1.151.293,19 €	45
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.125.858,00	3.125.858,00	-	
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	4.735.893,38	-	2.315.580,00	12
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	9.038.146,29	2.255.251,40	-	
TOTALI		1.863.706.788,33	65.954.824,95	559.378.340,36	1675

**5.1.4 – RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI
EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI**

La Regione intende avviare specifiche attività valutative aventi ad oggetto il raggiungimento degli obiettivi raggiunti per le singole aree tematiche tenuto conto sia degli indicatori di risultato e di realizzazione

associati agli interventi inseriti nelle aree relative sia di specifiche analisi e focus sul campo. Ad oggi non si dispone di analisi e dati in merito.

5.2 - SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID-19

La sezione Speciale 1 del PSC Abruzzo contiene le risorse FSC 2014/2020 individuate a copertura degli interventi per il contrasto degli effetti del Covid-19 per un importo che, al netto delle decurtazioni intervenute con Del. Cipe 18/2023, ammonta ad € 130.436.480,77 €.

5.2.1 - AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (Impegni e pagamenti COVID)

Nel prospetto 5.2.1 sono evidenziati gli impegni ed i pagamenti effettuati alla data della relazione di chiusura sulla sezione speciale 1 del PSC Abruzzo.

Prospetto 5.2.1 - AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO – sezione speciale 1

Ambito tematico	Settori		SEZIONE SPECIALE 1	IMPEGNI	PAGAMENTI
RICERCA E INNOVAZIONE	01.01	RICERCA E SVILUPPO	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €
	01.02	STRUTTURE DI RICERCA	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €
DIGITALIZZAZIONE	02.01	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	600.000,00 €	421.812,04 €	- €
	02.02	CONNETTIVITÀ DIGITALE	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		600.000,00 €	421.812,04 €	- €
COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01	INDUSTRIA E SERVIZI	57.246.800,77 €	41.260.000,00 €	30.760.000,00 €
	03.02	TURISMO E OSPITALITÀ	6.960.000,00 €	4.437.387,24 €	4.294.616,99 €
	03.03	AGRICOLTURA	3.130.000,00 €	- €	- €
	03.04	COMPETENZE	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		67.336.800,77 €	45.697.387,24 €	35.054.616,99 €
ENERGIA	04.01	EFFICIENZA ENERGETICA	- €	- €	- €
	04.02	ENERGIA RINNOVABILE	- €	- €	- €
	04.03	RETI E ACCUMULO	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01	RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	- €	- €	- €
	05.02	RISORSE IDRICHE			

			3.150.000,00 €	734.301,49 €	734.301,49 €
	05.03	RIFIUTI	- €	- €	- €
	05.04	BONIFICHE	820.000,00 €	- €	- €
	05.05	NATURA E BIODIVERSITÀ	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		3.970.000,00 €	734.301,49 €	734.301,49 €
CULTURA	06.01	PATRIMONIO E PAESAGGIO	16.340.000,00 €	7.984.953,94 €	3.894.932,13 €
	06.02	ATTIVITA' CULTURALI	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	SUB TOTALE		16.440.000,00 €	8.084.953,94 €	3.994.932,13 €
TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01	TRASPORTO STRADALE	2.600.000,00 €	- €	- €
	07.02	TRASPORTO FERROVIARIO	2.200.000,00 €	- €	- €
	07.03	TRASPORTO MARITTIMO	- €	- €	- €
	07.04	TRASPORTO AEREO	1.300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	07.05	MOBILITÀ URBANA	2.200.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €
	07.06	LOGISTICA	570.000,00 €	570.000,00 €	270.000,00 €
	SUB TOTALE		8.870.000,00 €	1.670.000,00 €	1.070.000,00 €
RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01	€ -	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01	€ -	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
SOCIALE E SALUTE	10.01	STRUTTURE SOCIALI	10.000.000,00 €	6.119.158,23 €	6.119.158,23 €
	10.02	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	10.635.000,00 €	5.185.088,19 €	5.185.088,19 €
	10.03	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	4.559.680,00 €	- €	- €
	SUB TOTALE		25.194.680,00 €	11.304.246,42 €	11.301.696,42 €
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2.000.000,00 €	1.552.959,21 €	690.654,93 €
	11.02	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	4.825.000,00 €	2.327.616,82 €	2.327.616,82 €
	SUB TOTALE		6.825.000,00 €	3.880.576,03 €	3.018.271,75 €
CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01	RAFFORZAMENTO PA	- €	- €	- €

	12.02	ASSISTENZA TECNICA	- €	- €	- €
	SUB TOTALE		- €	- €	- €
TOTALE			130.436.480,77 €	77.793.277,16 €	55.173.818,78 €

5.2.2 - ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Nel prospetto 5.2.2 sono elencati i progetti della parte Speciale 1 per stato procedurale di attuazione. Si evidenzia che le informazioni relative agli interventi a valere su tali risorse, sono ancora in corso di inserimento e valorizzazione sul sistema di monitoraggio SGP.

Prospetto 5.2.2- Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

Ambito tematico	Settore di intervento	Risorse sezione Speciale 1	STATO PROCEDURALE		
			IN PROGRAMMAZIONE	IN ATTUAZIONE	IN CHIUSURA
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	1.1 RICERCA E SVILUPPO	1.200.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	- €
02 - DIGITALIZZAZIONE	2.1 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	3.1 INDUSTRIA E SERVIZI	57.246.800,77 €	48.996.800,77 €	4.491.574,62 €	3.758.425,38 €
	3.2 TURISMO E OSPITALITA'	6.960.000,00 €	3.026.445,89 €	3.693.554,11 €	240.000,00 €
	3.3 AGRICOLTURA	3.130.000,00 €	558.000,00 €	2.572.000,00 €	- €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	5.2 RISORSE IDRICHE	3.150.000,00 €	2.450.000,00 €	700.000,00 €	- €
	5.4 BONIFICHE	820.000,00 €	85.698,51 €	734.301,49 €	- €
06 - CULTURA	6.1 PATRIMONIO E PAESAGGIO	16.340.000,00 €	6.200.000,00 €	6.654.525,57 €	3.485.474,43 €
	6.2 ATTIVITA' CULTURALI	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	7.1 TRASPORTO STRADALE	2.600.000,00 €	531.151,08 €	1.582.533,87 €	486.315,05 €
	7.2 TRASPORTO FERROVIARIO	2.200.000,00 €	680.000,00 €	1.400.000,00 €	120.000,00 €
	7.4 TRASPORTO AEREO	1.300.000,00 €		800.000,00 €	500.000,00 €
	7.5 MOBILITA' URBANA	2.200.000,00 €	1.100.000,00 €	800.000,00 €	300.000,00 €
	7.6 LOGISTICA	570.000,00 €	300.000,00 €	- €	270.000,00 €
8. RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	- €	- €	- €	- €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.1 STRUTTURE SOCIALI	10.000.000,00 €	3.341.404,36 €	5.691.545,63 €	967.050,01 €
	10.2 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	10.635.000,00 €	686.311,81 €	8.198.688,19 €	1.750.000,00 €
	10.3 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.559.680,00 €	644.699,09 €	3.414.980,91 €	500.000,00 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2.000.000,00 €	300.000,00 €	1.700.000,00 €	- €
	11.2 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	4.825.000,00 €	1.287.000,00 €	3.013.000,00 €	525.000,00 €
TOTALE		130.436.480,77 €	70.287.511,51 €	47.246.704,39 €	12.902.264,87 €

5.2.3 - ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Non ci sono interventi conclusi

5.2.4 - RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Non ci sono interventi conclusi

5.3 - SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)

La sezione Speciale 2 del PSC Abruzzo contiene le risorse FSC 2014/2020 a copertura degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 defianziati dai rispettivi programmi ai sensi dell'art.242 DL34/2020 per un importo che, al netto delle decurtazioni intervenute con Del. Cipse 18/2023, ammonta ad € 112.630.680,00.

5.3.1 - AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (Impegni e pagamenti)

Gli interventi ex PO FSER e FSE 2014-2020 ricompresi nella sezione 2 della parte speciale, pur essendo in fase di attuazione non hanno ancora determinato impegni e pagamenti contabili a valere sulle risorse FSC in quanto l'anticipo era stato già attribuito in precedenza a valere sulle risorse ex POR FESR e FSE. La Regione sta effettuando un riallineamento contabile al fine di imputare gli impegni e i pagamenti degli interventi in capo alle risorse FSC.

Ambito tematico	Settore di intervento	Risorse sezione Speciale 2	IMPEGNI	PAGAMENTI
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	3.800.000,00	3.800.000,00	- €
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	30.000.000,00	30.000.000,00	- €
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	10.000.000,00	10.000.000,00	- €
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	8.000.000,00	8.000.000,00	- €
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITA' URBANA	6.700.000,00	6.700.000,00	- €
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	27.520.718,00	27.520.718,00	- €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	16.686.602,00	16.686.602,00	- €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	9.923.360,00	9.923.360,00	- €
TOTALI PSC ABRUZZO		112.630.680,00	112.630.680,00	- €

5.3.2 - ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Nel prospetto 5.3.2 sono elencati i progetti della parte Speciale 2 per stato procedurale di attuazione. Si evidenzia che le informazioni relative agli interventi a valere su tali risorse, sono ancora in corso di inserimento e valorizzazione sul sistema di monitoraggio SGP.

Prospetto 5.3.2- Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale

Ambito tematico	Settore di intervento	Risorse sezione Speciale 2	STATO PROCEDURALE		
			IN PROGRAMMAZIONE	IN ATTUAZIONE	CONCLUSO
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO - EX FESR	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI - EX FESR	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA - EX FESR	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO - EX FESR	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITÀ URBANA - EX FESR	6.700.000,00	-	6.700.000,00	-
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - EX FSE	27.520.718,00	18.223.688,00	9.297.030,00	-
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - EX FSE	16.686.602,00	800.000,00	15.886.602,00	-
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE - EX FSE	9.923.360,00	747.780,72	9.175.579,28	-
TOTALE		112.630.680,00	19.771.468,72	92.859.211,28	-

5.3.3 - PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Non ci sono interventi conclusi

5.3.4 - RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Non ci sono interventi conclusi

6) QUADRO DELLE ECONOMIE

L'attuazione del PSC ha determinato, nel corso degli anni, economie diversificate soprattutto in base alla natura e alla tipologia dei diversi progetti di cui si compone il programma, opportunamente individuate dai RdL/RUA e valorizzate sul sistema di monitoraggio SGP.

Tali risorse sono state riprogrammate e sottoposte all'attenzione del Comitato di Sorveglianza, ed utilizzate in base alle esigenze palesate, in accordo con la politica programmatoria regionale.

Nel prospetto 6.1 sono riportate le economie dei progetti con un avanzamento uguale o superiore al 90% evidenziate nella ricognizione del DPCoe, per la sezione ordinaria del PSC Abruzzo.

Prospetto 6.1 – ECONOMIE PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO – sezione ordinaria

AREA TEMATICA	SETTORE INTERVENTO	ECONOMIE INTERVENTI CHIUSI/AVANZAMENTO SUPERIORE AL 90%
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	374.727,91
	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	-

	SUB TOTALE	374.727,91
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	858.081,44
	SUB TOTALE	858.081,44
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	107.447,85
	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	2.377,81
	03.03-AGRICOLTURA Totale	-
	SUB TOTALE	109.825,66
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	705.841,33
	05.02-RISORSE IDRICHE	4.419.694,95
	05.03-RIFIUTI	1.387,10
	05.04-BONIFICHE	-
	05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ	224.413,48
	SUB TOTALE	5.351.336,86
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	483.120,74
	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	16,24
	SUB TOTALE	483.136,98
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	23.864,07
	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	-
	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	231,41
	07.04-TRASPORTO AEREO	-
	07.05-MOBILITÀ URBANA	84.912,63
	07.06-LOGISTICA	-
	SUB TOTALE	109.008,11
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	252.424,78
	SUB TOTALE	252.424,78
10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	34.266,29
	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	-

	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Totale	18.168,80
	SUB TOTALE	52.435,09
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	4.406,53
	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	-
	SUB TOTALE	4.406,53
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	60.812,91
	12.02-ASSISTENZA TECNICA	-
	SUB TOTALE	60.812,91
TOTALE COMPLESSIVO		7.656.196,27

7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

La Regione Abruzzo, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell'attività di implementazione del PSC, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, in applicazione delle norme vigenti.

Ciascun RdL/RUA procede, ove ne ricorrano le condizioni, alle revoche e al recupero degli importi indebitamente erogati a valere sui Programmi, con versamento delle somme recuperate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Con D.G.R. n. 109 del 22/02/2018 la Regione ha fornito gli indirizzi per la determinazione delle rettifiche da applicare alle spese finanziate con fondi Regionali e Nazionali nell'ambito dei processi di rendicontazione e controllo di competenza regionale.

8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nell'attuazione degli interventi di cui è composto il programma, la Regione Abruzzo ha incontrato alcune criticità diversificate soprattutto in base alla natura dell'intervento, nonché al contesto sociale nel quale l'intervento stesso è inserito trovando sempre le soluzioni più idonee. In particolare le situazioni che hanno generato maggiori criticità fanno riferimento all'impossibilità di diversi soggetti attuatori (molto spesso piccoli Comuni) di concludere gli interventi entro le tempistiche previste, con conseguente richiesta di proroga.

Per quanto riguarda le attività di implementazione del sistema di monitoraggio si sono registrate numerose difficoltà rispetto alla migrazione dei dati del PSC e all'allineamento degli stessi progetti da parte dei soggetti attuatori per le quali si rimanda al capitolo "Monitoraggio".

9)MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

9.1 – RIPROGRAMMAZIONI

Nel corso del 2022 sono state attivate riprogrammazioni³ nell'ambito del PSC 2000-2020 sezione ordinaria le cui procedure, nello specifico, si sono sviluppate in raccordo con i Dipartimenti interessati per la definizione delle proposte di riprogrammazione ai fini della sottoposizione per la valutazione dell'organo politico e la successiva sottoposizione ad approvazione/informativa al CdS PSC 2000-2020.

Nel corso del 2023, sempre con riferimento alla sezione ordinaria del PSC, non sono intervenute riprogrammazioni se non la proposta di aumento della dotazione finanziaria per il progetto di Assistenza tecnica: con delibera Regionale numero 802 del 28 novembre 2023 sono state riprogrammate risorse pari a € 259.022,09 derivanti da economie di progetti chiusi e dai progetti con un livello di attuazione superiore al 90% a valere sul PSC Abruzzo 2020-2020 parte ordinaria a favore del progetto ASSISTE Abruzzo – Assistenza Tecnica alla Regione Abruzzo sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

Prospetto 9.1 – RIPROGRAMMAZIONE PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO – sezione ordinaria

PSC ABRUZZO Valori in migliaia di euro		RIMODULAZ. INIZIALE			RIPROGRAMMAZIONI ATTUATE NELLE ANNUALITA' 2022/2023			
		Approvazione CdS: 20/12/2021			FINALE			
		ORDINARIA	SPECIALE 1	SPECIALE 2	ORDINARIA			
Aree tematiche		Totali	Totali	Totali	Riduzioni	Aumenti	NUOVI TOTALI	Variaz . %
01	RICERCA E INNOVAZIONE	70.855.822,63	6.000.000,00	3.800.000,00	-18.290.417,36	16.896.218,51	69.461.623,78	-2,0%
02	DIGITALIZZAZIONE	84.124.030,01	600.000,00	-	-	-	84.124.030,01	0,0%
03	COMPETITIVITÀ IMPRESE	144.369.055,61	67.336.800,77	30.000.000,00	-590.000,11	5.897.418,51	149.676.474,01	3,7%
04	ENERGIA	-	-	10.000.000,00	-	-	-	0,0%
05	AMBIENTE E RISORSE NATURALI	536.029.791,68	3.970.000,00	-	-5.109.020,56	70.000,00	530.911.373,37	-1,0%
06	CULTURA	236.249.955,51	16.440.000,00	8.000.000,00	-3.378.194,63	11.513.778,06	244.166.215,68	3,4%
07	TRASPORTI E MOBILITÀ	621.285.877,76	8.870.000,00	6.700.000,00	-10.834.137,33	3.018.131,93	613.469.872,35	-1,3%
08	RIQUALIFICAZIONE URBANA	96.390.264,22	-	-	-4.155.584,55	1.365.903,33	93.600.583,00	-2,9%
09	LAVORO E OCCUPABILITÀ	-	-	27.520.718,00	-	-	-	0,0%
10	SOCIALE E SALUTE	51.155.064,44	25.194.680,00	16.686.602,00	-286.948,43	2.434.760,00	53.302.876,01	4,2%
11	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.544.597,97	6.825.000,00	10.783.000,00	-1.058.650,22	2.095.314,94	11.581.262,69	9,8%
12	CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.702.328,50	-	-	-283.331,48	5.409.022,10	17.568.997,02	38,3%
PSC		1.863.706.788,33	135.236.480,77	113.490.320,00	-44.245.306,77	48.441.525,28	1.867.903.006,84	-2,4%

³ Di seguito si riporta l'elenco delle DGR di riprogrammazione intervenute nell'annualità 2022: DGR n. 556 del 27.09.2022, DGR n. 670 del 16.11.2022, DGR n. 726 del 28.11.2022, DGR n. 735 del 02.12.2022, DGR n. 812 del 22.12.2022, DGR n. 852 del 23.12.2022

In particolare, per assicurare speditezza e omogeneità nell'applicazione delle procedure di riprogrammazione la Regione ha adottato un processo virtuoso definendo le priorità principali a cui bisogna attenersi considerando le procedure di cui alla DGR n.427/2019. Nel corso del 2023 tuttavia, in attesa dell'esito istruttorio del DPCoe per la verifica delle OGV non sono state attivate ulteriori riprogrammazioni.

9.2 -DEFINANZIAMENTI

Con deliberazione CIPESS n.18 del 20 luglio 2023 è stato disposto il definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 resesi disponibili nelle Sezioni speciali del PSC Abruzzo, per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, derivanti da:

- economie dell'intervento «Scorrimento della graduatoria di cui all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano «Risorse FSC per contrasto effetti COVID 19» per un importo di 4,8 milioni di euro;
- risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di euro della Sezione speciale 2 «Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 2657 del 15 aprile 2021, con la quale alcuni interventi del POR FSE 2014-2020 originariamente salvaguardati nel PSC sono successivamente rientrati del programma operativo.

Le risorse definanziate, in quanto non rimodulabili ai sensi della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, sono state riassegnate alla Regione Abruzzo a valere sull'anticipazione FSC 2021/2027.

9.3 - SITUAZIONI DI CONTESTO

Non rileva

9.4 – ALTRO

Non rileva

10) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS

Non ci sono interventi relativi a questo punto nel PSC Abruzzo

10.1 - QUADRO FINANZIARIO

Non rileva

11) VALUTAZIONE

11.1 - RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

La Regione, con DETERMINAZIONE DPA002/007 DEL 14/06/2023 ha provveduto ad adottare il Piano di Valutazione per il PSC ABRUZZO 2000-2020, al fine di una efficace attuazione del PSC Abruzzo 2000-2020, con le seguenti finalità:

- fornire elementi conoscitivi utili all'Amministrazione regionale (oltre che agli stakeholders del PSC), ai fini di un corretto orientamento della policy, tenuto conto del suo inquadramento all'interno della cornice più ampia derivante dal complesso di programmi e interventi attuati dalla Regione;

- fornire elementi conoscitivi ai fini:

- di una verifica delle performance in termini di efficienza del PSC,
- della gestione anche nella prospettiva particolare di verifica della governance del PSC,
- di rendicontazione circa il grado di efficienza attuativa;

Le ATTIVITA' VALUTATIVE PREVISTE per il PSC sono di due tipologie:

- Autovalutazione, la cui finalità è l'osservazione dell'andamento del PSC da una prospettiva interna all'amministrazione e contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo autovalutativo;
- Valutazioni esterne (in itinere o ex post), affidate a uno o più valutatori esterni o direttamente al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NURVV).

Nel corso del 2023 si è attivato l'esercizio dell'autovalutazione che ha osservato dall'interno dell'Amministrazione l'andamento del PSC negli anni dal 2000 al 2020 per analizzare gli aspetti gestionali di attuazione, strategici e di avanzamento finanziario e verificare l'efficacia e la coerenza strategica rispetto ai risultati attesi a partire dalle azioni e dai singoli interventi attivati.

Il percorso di autovalutazione ha, dunque, la finalità di contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo implementato mediante l'elaborazione di indicazioni e suggerimenti utili in tal senso.

I passi della realizzazione del processo di autovalutazione hanno riguardato:

- **Questionario:** RUA/Controllori di I livello
- **Interviste:** Direttori regionali di dipartimento e Direttore generale
- **Focus group sulla capacità amministrativa del Programma:** Autorità Responsabile PSC 2000-2020; Autorità di Certificazione
- **Focus group tematico sulle procedure attuative per la realizzazione di opere infrastrutturali:** RUA, Beneficiari e controllori

Con DETERMINAZIONE N. DPA002/036 PROT. N. 24106/23 del 29/12/2023 la Regione Abruzzo ha approvato il I Report di Autovalutazione, come previsto dal piano regionale, che segna il completamento del percorso di "autovalutazione" della capacità amministrativa della Regione Abruzzo nell'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) dal 2000 al 2020.

Il processo di "autovalutazione", coordinato dall'Autorità Responsabile (AR) del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000-2020, come previsto nel Piano di Valutazione che è stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Dicembre 2022 e adottato con Determina Dirigenziale n. DPA002/007 del 14/06/2023, è stato pensato tenendo presente la volontà di delineare successivamente un articolato processo di capacity building inteso a migliorare la capacità di gestione degli interventi finanziati in Abruzzo dal FSC.

Il percorso di autovalutazione non ha fatto emergere criticità particolarmente rilevanti per i circuiti finanziari; mentre, per i processi di monitoraggio e, soprattutto, per i controlli di I livello, sono emerse problematiche in corso di risoluzione.

12) SORVEGLIANZA

12.1 - ATTIVITÀ DEL CDS

Nel corso del 2022 i lavori del Comitato di Sorveglianza hanno riguardato:

- approvazione di proposte di riprogrammazione delle economie FSC;
- approvazione della prima Relazione di attuazione 2022;

- informative in merito a modifiche di interventi in attuazione sul Piano
- informativa in merito al nuovo Piano di Comunicazione del PSC e al Piano di Valutazione.

Sono state convocate n. 4 riunioni con la procedura scritta e 1 riunione in presenza. (6 aprile 2022; 13 maggio 22; 17 agosto 22; 20 e 24 dicembre)

Nel corso del 2023 sono stati convocati due comitati di Sorveglianza, il primo con procedura scritta ai sensi dell'art.7 comma 3 del regolamento interno, per l'approvazione della relazione di Avanzamento.

La seconda seduta del Comitato si è svolta il 5 dicembre 2023, convocata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento interno per la verifica dello stato attuativo del PSC e delle attività svolte nel corso dell'anno. Nel Comitato è stata anche portata l'informativa sulla riprogrammazione delle risorse per l'attività di Assistenza tecnica.

13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Con l'approvazione del PSC Abruzzo ad aprile 2021, giusta deliberazione CIPRESS n.21, sono confluite in un unico programma PSC Abruzzo 2000-2020 tutti gli interventi programmati sui tre cicli di programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

A seguito di tale modifica si è reso necessario adeguare il sistema di monitoraggio SGP "migrando" tutti i progetti, relativi ai tre cicli di programmazione 2000-2006 2007-2013 e 2014-2020, in un nuovo unico contenitore denominato appunto **PSC Abruzzo**.

Tale attività ha avuto inizio al termine dell'anno 2022 ed è andata avanti nel corso dell'anno 2023.

Il Servizio Programmazione Nazionale DPA002, struttura dell'Autorità Responsabile del PSC Abruzzo, con il supporto dell'assistenza tecnica, ha avviato un'intensa e coordinata attività di monitoraggio, per le verifiche richieste e il corretto assestamento in SGP dei dati della sezione ordinaria del PSC.

In una prima fase, le attività si sono concentrate sulla verifica, della presenza di tutti i progetti definiti nell'elenco degli interventi validati nel nuovo "contenitore PSC" presente sul sistema, in collaborazione con la Task Force che gestisce il sistema SGP di "Progetto monitoraggio".

A tal fine sono stati svolti continui e proficui confronti con le istituzioni (IGRUE, MEF e DPCoe). In particolare, negli incontri del 27/02/2023 e del 27/09/2023, è stato affrontato il tema della migrazione dei progetti analizzando lo stato di avanzamento e definite le azioni correttive da porre in essere.

Successivamente, le attività si sono concentrate sull'assestamento (correzione-integrazione) dei dati nel Sistema Gestione Progetti come stabilito dalle Disposizioni quadro sui PSC, al fine di allineare i dati eliminando gli scarti generati dalla migrazione.

L'analisi e la gestione di questi ultimi sono stati attuati secondo due principali linee di azione:

1. La prima, che agisce sulla frequenza degli errori, ha riguardato lo studio degli scarti più ricorrenti, al fine di velocizzarne la riduzione e, di conseguenza, lo stato di "non monitorato" di tali progetti;
2. La seconda, che invece agisce sull'intensità degli errori, ha riguardato lo studio degli scarti di maggior "impatto" economico. Un numero elevato di progetti in "non monitorato" genera una rappresentazione economica del PSC non corrispondente al reale stato di attuazione e avanzamento del Piano.

Le fattispecie di scarti maggiormente ricorrenti e relativi alla prima linea di azione, hanno riguardato:

- presenza di impegni e pagamenti inseriti con "NESSUN LIVELLO GERARCHICO" nel caso di progetto con co-finanziamento di fondi privati;
- duplicazione del dato generato dalla mancata cancellazione dei record sulla BDU;
- iter procedurale creato in maniera errata;
- progetti che risultavano non completamente implementati causa la richiesta di nuove informazioni da inserire.
- presenza di un CUP inesistente oppure non valido (cancellato o revocato) all'interno del sistema CUP.

Con riferimento invece agli scarti di maggior impatto economico, relativi alla seconda linea di azione, si è potuto riscontrare che gli stessi risultano essere quelli con codice 027, 029 e 039.

Nello specifico:

- 027 Verifica coerenza importi Finanziamento pubblico (al netto di fondi privati, da reperire e al netto di economie-Impegni. L'importo totale degli Impegni è maggiore dell'importo totale del Finanziamento pubblico (al netto di fondi privati, da reperire e al netto di economie).
- 029 Verifica coerenza importi Costo ammesso-Impegni ammessi L'importo totale degli Impegni ammessi è maggiore dell'importo del Costo ammesso (per lo stesso Livello Gerarchico).
- 039 Verifica coerenza importi Piano dei Costi-Economie-Finanziamento La sommatoria degli importi del Piano dei Costi (importi realizzati e da realizzare) e degli importi delle economie è differente dall'importo del Finanziamento totale del progetto.

Dall'analisi effettuata è emerso che i disallineamenti maggiormente incidenti sugli scarti derivano dalle seguenti situazioni:

- Il nuovo set di informazioni richieste nel sistema SGP post migrazione è più ricco rispetto al precedente:
 - per i progetti più vecchi (soprattutto quelli derivanti dalla programmazione 2000-2006) non si riescono a fornire i dati minimi per una migrazione efficace;
 - in caso di cofinanziamento, i dati relativi ad esso non sono riconosciuti dal nuovo sistema SGP che pone l'attenzione solo sui dati riguardanti i fondi FSC, trascurando quelli derivanti da altre fonti di finanziamento. A riguardo, la soluzione che permette la risoluzione dello scarto è quella di cancellare ogni riferimento alla quota parte cofinanziata, perdendo tuttavia contezza dell'effettiva ripartizione delle risorse in ogni movimento contabile;
- Per i progetti che risultano chiusi alla data del 31/12/2022, le cui versioni sono ferme a periodi ancora precedenti, i disallineamenti (e i conseguenti errori) riguardano tra l'altro i Piani dei costi che, nella fase di migrazione, sono stati riaperti fino all'annualità 2023, ovviamente non pertinente;
- Un problema tecnico riguardante la piattaforma SGP, da tempo osservato ed in attesa di soluzione, impedisce di effettuare correzioni di dati nelle varie versioni di monitoraggio; nello specifico, se si modifica un singolo dato acquisito nelle versioni precedenti, il sistema non sostituisce il record, ma ne restituisce uno nuovo, duplicandolo.

Il Servizio DPA002 sta cercando di risolvere le problematiche sopra sommariamente descritte mediante un lungo e meticoloso lavoro di studio e correzione degli scarti che, al 31/12/2023 si sono sensibilmente ridotti.

14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

14.1 - RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Con Determinazione n. DPA002/39 del 19 novembre 2021 recante “*Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo, delibera CIPESS n.21/2021. Sistema di gestione e controllo ex art.5 delibera CIPESS n.2/2021. Adozione mediante conferma e aggiornamento dei sistemi di gestione e controllo esistenti*”, si è adottato , il sistema di gestione e controllo per l'attuazione del PSC della Regione Abruzzo (di cui alla Delibera CIPESS n.21/2021), come previsto dalla delibera CIPESS n.2/2021 e dalle Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e Controllo dei Piani di sviluppo e coesione (art.44 comma 2bis del DL 34/2019), trasmesse dall'Agenzia per la Coesione Territoriale alla Regione Abruzzo con Nota 12562 del 16-09-2021. L'adozione ha comportato la conferma del mantenimento delle modalità di gestione e controllo stabilite per il ciclo di programmazione di riferimento originario delle risorse che finanziano gli interventi in essere.

Ad eccezione della programmazione 2000-2006 per la quale non erano previsti controlli di I livello, se non attività di istruttoria delle pratiche finanziate, le attività di controllo, insieme a quelle di sorveglianza e valutazione sono parte integrante del processo di attuazione. Dall'avvio del programma ad oggi, sono state svolte le attività di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari dei contributi e i conseguenti controlli di primo livello da parte degli Uffici regionali competenti.

In generale, può dirsi che l'attività di controllo di primo livello si è svolta con regolarità e ha consentito di portare avanti l'attestazione delle spese da parte dei RdL all'OdP e dall'OdP all'OdC, in linea con i processi descritti nella manualistica di gestione e controllo.

Nel corso del 2023 è stata predisposta una attestazione di spesa sulla sezione ordinaria per € 86.643.790, inviata all'ODC il 24/08/2023. La dichiarazione di spesa è stata inoltrata il 14 novembre 2023. A causa del disallineamento del costo ammesso su SGP, come evidenziato già nella sezione Monitoraggio, il Dipartimento per la Coesione non ha trasferito l'intera quota richiesta; tuttavia sono in atto aggiornamenti sul sistema e riallineamento dei dati al fine di permettere alla Regione Abruzzo di chiedere la completa erogazione di tutta la quota certificata.

La Regione ha monitorato la struttura dei controllori assicurandone la formazione e l'affiancamento e garantendone l'imparzialità sull'attuazione.

15) ASSISTENZA TECNICA

Con riferimento al PSC Abruzzo 2000-2020 si è fatto ricorso all'Assistenza Tecnica (di seguito AT).

Per assicurare il supporto a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano le risorse di AT, oltre ad affiancare l'Organismo di Programmazione sono state assegnate da quest'ultimo ai diversi Dipartimenti e Servizi della Regione al fine di assistere i Responsabili di Linea (RdL), i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) e i Controllori di Primo Livello nelle operazioni di gestione, monitoraggio, controllo, attestazione delle spese e chiusura degli interventi. In particolare, l'Attività di affiancamento ha riguardato i seguenti ambiti:

- Supporto alla governance del programma, nonché alla definizione e attuazione delle procedure amministrativo-contabili relative alla programmazione e riprogrammazione degli interventi
- Supporto alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi, anche relativi alle risorse premiali Obiettivi di Servizio;
- Supporto al controllo delle operazioni, anche relative alle risorse premiali Obiettivi di Servizio, alla predisposizione delle piste di controllo e alla corretta archiviazione della documentazione;
- Supporto tecnico all'integrazione degli strumenti della politica di coesione per migliorarne l'efficienza e l'efficacia. Le attività sono finalizzate ad accrescere il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder (comuni, imprese, cittadini) in un percorso di integrazione degli interventi finanziati dalla politica regionale di sviluppo e coesione.

Per garantire, inoltre, la risoluzione di specifiche problematiche e/o quesiti, su questioni di particolare rilevanza, quali la corretta applicazione della normativa sugli Appalti Pubblici e controlli di primo livello sono stati attivati tramite il Formez P.A. esperti tematici.

16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

La comunicazione è una delle funzioni in capo alle Strutture di coordinamento del Piano e ai beneficiari per assicurare visibilità agli interventi e ai risultati raggiunti. Il Piano vuole rafforzare il ruolo della comunicazione e dell'informazione in merito agli investimenti realizzati attraverso i fondi stanziati.

Al fine di assicurare adeguata visibilità al finanziamento statale a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), la Regione Abruzzo ha approvato con Determinazione n. DPA002/004 del 07/04/2023 il Piano di comunicazione del PSC Abruzzo 2000/2020.

Allo scopo di facilitare le azioni di promozione degli interventi finanziati nell'ambito del PSC Abruzzo 2000/2020, l'Autorità Responsabile ha predisposto le Linee Guida, condivise con i Soggetti coinvolti nella gestione delle attività di comunicazione, informazione e pubblicità.

Il Piano di Comunicazione e le Linee Guida, unitamente ai loghi da utilizzare, sono stati messi a disposizione dei beneficiari e dei responsabili tramite pubblicazione sul sito web regionale nell'area dedicata.

Il Piano di Comunicazione si articola in diverse linee di attività strategiche:

Comunicare il piano: il piano di comunicazione elaborato dall'Autorità responsabile del PSC, è un punto di riferimento flessibile. Esso è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo. Può essere aggiornato sulla base delle indicazioni provenienti dagli stakeholder. Ad oggi, si ritiene che il Piano così come approvato lo scorso dicembre sia in linea con i fabbisogni del PSC.

Monitorare periodicamente il piano: il monitoraggio del Piano avviene nell'ottica di un miglioramento continuo, verificando anche i feedback provenienti dagli strumenti utilizzati dal Piano stesso, come p. es. i social network.

Favorire la trasparenza: attraverso gli strumenti utilizzati, vengono rese note e accessibili le operazioni finanziate dal PSC 2000-2020 della Regione Abruzzo.

Favorire la comunicazione integrata: ogni intervento di informazione e di promozione nell'ambito del Piano deve prevedere una integrazione tra le azioni e gli strumenti previsti dalle altre iniziative della politica di coesione unitaria della Regione Abruzzo, al fine di comunicare l'impegno regionale nell'ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili;

Differenziare i canali di diffusione: le varie azioni di divulgazione delle informazioni e delle opportunità prevedono una varietà di canali al fine di raggiungere le varie tipologie di stakeholder.

Il Piano di Comunicazione si articola nelle seguenti linee e relative azioni:

- Linea 1 – Gestione del Piano di Comunicazione
- Linea 2 - Acquisizione dei Servizi a supporto
- Linea 3 – Gestione delle azioni di comunicazione

Nell'ambito della Linea 1 del Piano è stato, tra l'altro, progettato, realizzato e diffuso il brand PSC 2000-2020 con loghi grafici riconoscibili che sono stati diffusi ai RUA e ai beneficiari.

Nell'ambito della linea 2 del Piano, è stato acquisito tramite l'informatica regionale un nuovo dominio – "coesione.regione.abruzzo.it", ai fini della pubblicazione di un nuovo sito web per comunicare in maniera integrata le informazioni relative alle operazioni finanziate dai fondi per la coesione sia nazionali che europei. Abbiamo, inoltre, acquisito spazi per realizzare eventi e risorse per la produzione di materiali multimediali.

Nell'ambito della linea 3 del Piano, è stato progettato e realizzato il sito web Coesione Abruzzo sopra citato. La Regione Abruzzo ha scelto di utilizzare un brand unico per tutta la programmazione, compresa quella FSC, utilizzando il logo nazionale Coesione Abruzzo per rafforzare in tal modo il metodo della programmazione unitaria che ha contraddistinto l'amministrazione regionale in questi anni. In coerenza con i principi appena descritti, durante l'evento "Insieme per lo Sviluppo", tenutosi il 13 febbraio 2023 a Pescara, si è dato conto agli stakeholder di tutti i risultati al 31/12/2022 raggiunti dai vari Programmi di investimento a valere sia su risorse nazionali che europee. Sono stati, altresì, condivisi video sulle operazioni finanziate dal PSC veicolati in primis attraverso i canali social regionali.

17) PROGETTI ESEMPLARI

Di seguito si riportano quattro progetti esemplari, inseriti nel PSC Abruzzo.

		
Programma: PSC ABRUZZO 2000/2020		
STRUMENTO DI ATTUZIONE DIRETTA: ABCM		
Ambito tematico: 06-CULTURA		
Settore di intervento: 06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO		
Titolo progetto: Restauro e miglioramento sismico della Basilica dei SS Cesidio e Rufino Martiri		
Regione/Prov. aut: Regione Abruzzo		
Provincia: L'Aquila		
Comune: Trasacco		
CUP: D99C17000010006 Altri eventuali codici identificativi: ABCM-PSRA-63-44		
Importo Finanziario: € 600.000,00		
Fonte: FSC	Importo: € 600.000,00	Note (eventuali):
Data inizio: 01/01/2017		Data fine effettiva: 20/09/2022
Soggetto programmatore: Regione Abruzzo		
Soggetto attuatore: Diocesi di Avezzano		
Soggetto realizzatore: Loris Costruzioni (ditta)		
Soggetto destinatario: Diocesi di Avezzano		
Altri eventuali soggetti coinvolti:		

DESCRIZIONE

Il progetto ha riguardato il restauro, il miglioramento sismico, nonché tutti i lavori di consolidamento e aumento delle capacità portanti dell'intera basilica di SS Cesidio e Rufino, al fine di mitigare la risposta sismica dello stesso. Inoltre, nel corso dei lavori principali si è evidenziata la necessità di eseguire lavori complementari i preconsolidamento e messa in sicurezza dei dipinti murali



BENEFICI

Si tratta di un'opera che ha permesso la ristrutturazione della Basilica dei Santi Cesidio e Rufino, assumendo un grande valore poiché restituisce un edificio che rappresenta una testimonianza storica e culturale per il territorio, in essa si conservano tesori di architettura, pittura e scultura. Il progetto riveste non solo un'importanza di carattere spirituale, ma anche dal punto di vista turistico. Tale intervento, infatti, potrebbe partecipare a rilanciare l'economia e il turismo del territorio interessato.



DESCRIZIONE

Il progetto ha riguardato gli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale” Attuazione programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 02.02.2017. Interventi di mitigazione del rischio valanga - Concessione in favore del Comune di Lama dei Peligni (CH) - Opere di consolidamento Valle Coppetti, Valle Fontanili, Via del Calvario, Via Panoramica.

Il piano di monitoraggio permette di:

- controllare da remoto le aree a rischio di distacco valanghe, in cui non sono presenti

sistemi di protezione;

- controllare e segnalare situazioni di allarme per ponti da neve, barriere fermaneve e per le altre opere di protezione dal rischio valanghe installate nei siti di attenzione;

- controllare il livello di neve accumulata nel bacino di monte del vallo dissipatore.

Il sistema di monitoraggio consente di:


- rilevare la pressione della neve sui ponti da neve e sulle barriere fermaneve;

- individuare l'altezza della neve nei siti di attenzione;

- monitorare le condizioni meteorologiche;

- verificare lo stato delle opere di protezione.

Il sistema, conformato da una rete di monitoraggio automatico con controllo da remoto dei sistemi di prevenzione e protezione, attivi e passivi, è gestito su una piattaforma customizzata e ha previsto l'installazione di strumentazioni sia nell'area di monte, dove sono presenti le zone di distacco di valanghe, e sia nell'area di valle, destinata all'accumulo del materiale valanghivo.





Programma: PSC ABRUZZO 2000/2020

STRUMENTO DI ATTUZIONE DIRETTA: SAD - MASTERPLAN PATTO PER IL SUD - DGR n. 402 del 25/06/2016 - DGR n. 34 del 02.02.2017

Ambito tematico: INFRASTRUTTURE SOCIALI - Eventi calamitosi e Protezione Civile

Settore di intervento: Agenzia di Protezione Civile

Titolo progetto: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA VALANGA: POTENZIAMENTO OPERE FERMANEVE LOCALITA' VALLE COPPETTI E VALLE FONTANILI". Delibera di G.R. n. 402 del 25.06.2016. Masterplan Abruzzo"

Regione/Prov. aut: Regione Abruzzo

Provincia: CH

Comune: Lama Dei Peligni

CUP: J37H17000120001 **Altri eventuali codici identificativi:** ABPC-PSRA-44-02

Importo Finanziario: 1.250.000,00

Fonte: FSC

Importo: € 1.250.000,00

Note (eventuali): PROGETTO rideterminato da € 1.250.000,00 a € 1.161.501,17 con Det. N. 29 del 13/04/2021) e successivamente con DGR n. 293 del 26/05/2022 l'importo è stato rimodulato a € 1.210.301,17.

Data inizio: 02/03/2017

Data fine effettiva: 09/10/2023

Soggetto programmatore: Regione Abruzzo

Soggetto attuatore: Comune di Lama Dei Peligni

Soggetto realizzatore: Comune di Lama Dei Peligni

Soggetto destinatario: Comune di Lama Dei Peligni

Altri eventuali soggetti coinvolti:

BENEFICI

Si tratta di un'opera che ha permesso la realizzazione delle opere di mitigazione che constano di:

- opere di difesa passiva nella "zona di scorrimento" e nella "zona di accumulo" della valanga in località "Gravara" (identificata nell'elaborato di progetto) costituite



Vallo dissipatore realizzato attraverso scavo e costruzione di muratura in terra armata (Terramesh)

- da:
- tre “speroni deviatori” (splitter), posizionati nella “zona di scorrimento” ed aventi la funzione di intercettare la valanga per modificarne la direzione della traiettoria e dividerne la massa in frazioni ridotte e più facilmente controllabili (cunei);
 - un “vallo dissipatore”, ubicato nella “zona di accumulo”, al piede del versante, ed avente la funzione di impattare la valanga per rallentarne la velocità e ridurre la distanza di arresto.
 - Sistema di monitoraggio ed allarme di fenomeni valanghivi a protezione di una strada. Linea di detezione ancorata ai tre deviatori frangivalanghe, equipaggiata con quattro sensori clinometrici elettronici a soglia, che inviano il segnale (tramite ponte radio) a due impianti semaforici (a monte a valle dell’intersezione strada –traiettoria scorrimento



Scarpate a gradoni antistanti il vallo (rallentatori)



Muratura a valle del vallo dissipatore



valanga).

Nell'area di monte (a quota superiore a mt. 2.000 s.l.m., difficilmente raggiungibile), in cui sono installate le barriere fermaneve, in particolare, il sistema di monitoraggio sarà finalizzato a controllare da remoto, registrare e trasmettere 24 ore su 24 i seguenti dati:

- carico/pressione della neve sui ponti da neve in legno (rastrelliere) e sulle barriere

fermaneve in reti di acciaio esistenti;

- altezza della neve sul punto di rilevazione;

- condizioni meteorologiche, in termini di temperature, precipitazioni e vento.

La strumentazione in cui si articola il sistema di monitoraggio previsto per l'area di monte, nello specifico, consiste in:

- celle di pressione totale, installate alla base dei sistemi di protezione;

- sensori accelerometrici/inclinometrici e centraline, per verificare gli spostamenti delle strutture di protezione;

- stazioni meteo, per raccogliere dati su precipitazioni, temperature e vento;

- sonar livello e webcam, per rilevare l'altezza del manto nevoso.

L'analisi e l'interpretazione dei dati registrati dal sistema di monitoraggio, in tal modo, consente di fornire informazioni e segnalare situazioni di allarme

all'Amministrazione

Comunale sia ai fini della sicurezza della



Speroni deviatori realizzati in cemento armato e rivestiti in pietra



Sistema di monitoraggio ed allarme – Sensori clinometrici elettronici a soglia (Foto sx) e impianto semaforico (Foto dx)

cittadinanza e sia per la manutenzione delle opere di protezione.



PSC Piano Sviluppo e Coesione
ABRUZZO 2000—2020

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Programma: PSC ABRUZZO 2000/2020

STRUMENTO DI ATTUZIONE DIRETTA: SAD - MASTERPLAN PATTO PER IL SUD – DPE018/66 del 27/4/2022

Ambito tematico: Trasporti e mobilità

Settore di intervento: Trasporto marittimo

Titolo progetto: DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA

Regione/Prov. aut: Regione Abruzzo

Provincia: PE

Comune: Comune di Pescara

CUP: D24B16000260001 **Altri eventuali codici identificativi:** ABCV-PSRA-07-01

Importo Finanziario: 15.000.000,00

Fonte: FSC

Importo: € 15.000.000,00

Note (eventuali)

Data inizio: 01/09/2017

Data fine effettiva:

Soggetto programmatore: Regione Abruzzo

Soggetto attuatore: A.R.A.P

Soggetto realizzatore: A.R.A.P

Soggetto destinatario: A.R.A.P

Altri eventuali soggetti coinvolti : Comune di Pescara – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

DESCRIZIONE


L'Arpa ha appalato la realizzazione delle opere previste nel progetto Deviazione del Porto canale di Pescara: 1° stralcio, che prevede la realizzazione della scogliera di radicamento a riva e del pennello di foce, come riportate nella seguente planimetria.

Il pennello di foce sarà realizzato prolungando per circa 120 ml la scogliera realizzata dal Provveditorato alle OO.PP. nel 2018, con andamento curvilineo e direzione finale ENE, in conformità alla configurazione finale prevista nel Piano Regolatore Portuale.

La scogliera sarà realizzata su fondali variabili tra -9,00 m e -10,00 m.

La scogliera di radicamento a riva sarà realizzata sulla attuale sommersa realizzata dal Provveditorato, che sarà sopraelevata fino alla quota di +1,40 s.l.m. .

La scogliera costituisce un'opera provvisoria che sarà poi completata con il Molo guardiano Nord, previsto in altro progetto.




BENEFICI

- Il completamento del pennello di foce secondo la configurazione prevista nel Piano Regolatore Portuale ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della navigazione dopo l'apertura della diga foranea;
- La realizzazione della scogliera di radicamento in posizione del futuro Molo guardiano Nord ha l'obiettivo di ridurre la ricaduta del plume fluviale sul litorale Nord/Ovest di Pescara e di migliorare la qualità delle acque di balneazione in particolari condizioni meteo-marine;
- La realizzazione della scogliera di radicamento in posizione del futuro Molo guardiano Nord ha l'obiettivo di intercettare i sedimenti del trasporto solido litoraneo e di ridurre l'insabbiamento del bacino dell'avamposto.




Scogliera di radicamento completata



Pennello di foce realizzato per circa il 30% (fino alla -4,50 s.l.m. circa)

Si riporta, nella figura sulla destra, la configurazione assunta dal porto dopo la realizzazione delle opere ricomprese nel presente progetto 1° stralcio



					
Strumento di Attuazione Diretta					
Ambito tematico: Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali					
Settore di intervento: Valorizzazione e recupero strutture di pregio storico e architettonico					
Regione/Prov. aut: Regione Abruzzo					
Provincia: Teramo					
Comune: Silvi Marina					
CUP: H39E19000830002			Altri eventuali codici identificativi: ABSS-PSRA-58-09b		
Importo Finanziario: 64.812,04					
Fonte: FSC	Importo: : 64.812,04		Note (eventuali):		
Data inizio: 01/03/2018			Data fine effettiva: 09/10/2023		
Soggetto programmatore: Regione Abruzzo					
Soggetto attuatore: Comune di Silvi Marina					
Soggetto realizzatore: Comune di Silvi Marina					
Soggetto destinatario: Comune di Silvi Marina					
Altri eventuali soggetti coinvolti:					

DESCRIZIONE

L'intervento è finalizzato a rallentare e rimuovere le cause del degrado conservando quegli aspetti tipologico-architettonici tipici dell'edilizia storica di Silvi Paese. Il progetto prevede degli interventi finalizzati alla risoluzione del problema dell'umidità di risalita dei locali del piano terra, causa principale di degrado dell'intero edificio. Il progetto si configura come un intervento di risanamento conservativo finalizzato alla salvaguardia e risanamento delle strutture murarie e dei materiali costitutivi, con l'obiettivo di ripristinare le

condizioni di salubrità e fruibilità interne. Il problema principale da risolvere è quindi l'eliminazione dell'umidità e il ripristino del relativo comfort ambientale interno raggiungibile attraverso adeguate condizioni termoigrometriche.

Gli interventi a farsi mirano principalmente ad isolare l'edificio dall'umidità proveniente dal sottosuolo e dalle acque meteoriche. Di seguito sono sinteticamente elencati:

- realizzazione del vespaio aerato - isolando l'edificio dall'umidità del sottosuolo;
- raccolta e convogliamento delle acque piovane nella linea di raccolta comunale, allontanandole dalla base dell'edificio.
- Interventi sulle murature: rimozione dell'intonaco ammalorato;
- rifacimento intonaco deumidificante macroporoso;
- finitura.



BENEFICI

I benefici previsti sono molteplici e riguardano soprattutto:

- risoluzione del problema dell'umidità con allontanamento delle acque piovane dalla base dell'edificio.
- I discendenti, alcuni integrati, sono stati incanalati in pozzetti e le acque convogliate tramite condutture, in pozzetti di raccordo intercettanti la linea di raccolta comunale. L'area recuperata all'erosione è stata piantumata con specie autoctone (alberi di alto fusto, arbusti e cespugli). Le aree coinvolte



direttamente negli interventi si situano tutte sul lato sinistro del fiume Lavino.

- Si è provveduto al risanamento delle murature intervenendo sugli strati di protezione e finitura con il ripristino delle condizioni di salubrità e fruibilità degli ambienti interni collocati al piano terra.



18) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’attuazione del “Programma di interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e ecosostenibile nei Comuni dell’Abruzzo” (CIS Abruzzo) è stato stipulato il 17 maggio 2018 fra il Ministro della Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla Regione Abruzzo, dalle Provincie de l’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara e da Invitalia.

Il Cis abruzzese prevede, in particolare, la realizzazione di quattro macro-interventi:

- Opere per il miglioramento della accessibilità e della mobilità sostenibile verso e fra le aree turistiche. Questo significa realizzazione di infrastrutture per l’ottimizzazione dell’esistente e il miglioramento delle reti attuali, in termini di accessibilità verso e fra le aree turistiche della provincia dell’Aquila. L’intervento ha un costo di 36 milioni di euro ed è interamente finanziato dalla Provincia de l’Aquila;
- Completamento del centro turistico integrato di Castel di Sangro, costituito da diversi impianti turistico sportivi;
- Mobilità multimodale comuni dell’area dell’Alto Sangro e Scanno. Gli interventi mirano a creare un sistema intermodale con cui interconnettere i territori facilitandone la fruizione e valorizzandone le caratteristiche naturalistiche, ambientali, storiche e turistiche;
- Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio di microimprese. L’intervento è un naturale completamento del lavoro già avviato dalle Associazioni dei Comuni allo scopo di riqualificare e sviluppare parti del territorio abruzzese, con lo scopo di interpretare il territorio come una “rete” che permette innescare processi di sviluppo.

Attualmente il CIS ha una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro a carico della Provincia dell’Aquila e 41,3 Milioni di euro a carico del FSC.

Nel PSC, sezione ordinaria, con risorse derivanti dalla programmazione 2014-2020 sono stati finanziati gli interventi riportati sinteticamente nella tabella sottostante.

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO IN €	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE
ABMM-PSRA-59-A-01	Completamento del Centro Turistico Integrato di Castel Di Sangro	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 3.721.413,31	€ 0,00
ABMM-PSRA-59-B-01	Mobilita multimodale Area Parco Realizzazione rete ciclopedonale Barrea -	€ 227.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	Villetta Barrea - Opi - Pescasseroli				
ABMM-PSRA-59-B-02	Mobilita multimodale Area Sangro Realizzazione rete ciclopedonale urbana ed extraurbana Castel di Sangro - Ateleta	€ 7.200.000,00	€ 7.200.000,00	€ 4.824.233,29	€ 0,00
ABMM-PSRA-59-B-03	Mobilita multimodale - Realizzazione percorso ciclopedonale Piano delle Cinquemiglia - Scanno	€ 227.500,00	€ 67.327,28	€ 0,00	€ 0,00
ABMM-PSRA-59-B-04	Mobilita multimodale Altopiano Realizzazione rete ciclopedonale Roccaraso - Rivisondoli - Pescocostanzo	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ABMM-PSRA-59-B-05	Mobilita multimodale Scontrone - Alfedena Realizzazione rete ciclopedonale Collegamento Scontrone - Alfedena - Lago M. Spaccata - Campitelli	€ 126.000,00	€ 15.225,60	€ 15.225,60	€ 0,00
ABSS - PSRA-58	109 interventi Complessivi	€ 14.112.140,38	€ 13.441.367,26	€ 11.664.270,45	€ 1.124.381,85